
Итоги корпоративного контроля, 

осуществляемого Строительной 

инспекцией ПАО «Газпром» 

за соблюдением требований нормативных 

документов при производстве  

сварочно-монтажных работ  

за 9 месяцев 2016 года 

Воронкова Наталья Сергеевна 

Заместитель начальника отдела по контролю за сварочными 

работами и сварочным производством 

 Строительной инспекции ПАО «Газпром» 

г. Москва, 14-18.11.2016 



Руководящие документы по созданию Строительной инспекции ПАО «Газпром» 

Утверждена структура и штатная 

численность Строительной инспекции 

ПАО «Газпром». 

Пунктом 4 Приказа от 20 января 2016 года № 21  

ООО «Газпром газнадзор» (В.Н. Медведев) поручено 

Организовать работу Строительной инспекции ПАО«Газпром» в 

соответствии с требованиями Положения 

Приказ ПАО «Газпром» об утверждении Положения о Строительной 

инспекции ПАО «Газпром» от 20.01.2016 № 21 

Письмо заместителя Председателя Правления  

ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова от 15.01.2016 № 07-

19 «О согласовании организационной структуры 

Общества на 2016 год 

Приказ ООО «Газпром газнадзор» от 

18.01.2016 № 5 «О создании 

Строительной инспекции» 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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Организационная структура Строительной инспекции 

Генеральный директор 

Заместитель генерального директора –  
начальник Строительной инспекции ПАО «Газпром» 

Отдел  
по контролю за строительством 

и ремонтом  (8 ед.) 

Отдел 
технических аудитов 

 (5 ед.) 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Башкирское 
управление 

 
Отдел по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(10 ед.) 

Волгоградское 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(14 ед.) 

Волго-Камское 
управление 

 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(14 ед.) 

Восточно-
Сибирское 

управление 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(10 ед.) 
 

Заволжское 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(16 ед.) 

Кавказское 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(13 ед.) 

 
Краснодарское 

управление 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(15 ед.) 
 

Полярное 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(10 ед.) 

Северо-
Западное 

управление 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(5 ед.) 

Северо-
Уральское 

управление 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(12 ед.) 

Сибирское 
управление 

 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(14 ед.) 

Средне-
Волжское 

управление 
 

Отдел  по 
контролю за 

строительством 
и ремонтом 

 

(7 ед.) 

Уральское 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(10 ед.) 

Центральное 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(8 ед.) 

Северное 
управление 

 
Отдел  по 

контролю за 
строительством 

и ремонтом 
 

(15 ед.) 

173 шт. ед. 

Отдел по контролю за 
сварочно-монтажными  
работами и сварочным 
производством  (5 ед.) 

15 филиалов Общества 

19 ед. 

1 ед. водитель 

водители 18 ед.  

Отдел по контролю 
соответствия и допуска 
к применению новых 

видов промышленной 
продукции (5 ед.) 

На 14.11.2016  
заполнение 83% 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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Основные функции Отдела по контролю за сварочно-монтажными  работами и 
сварочным производством Строительной инспекции ПАО «Газпром» 

Осуществление Корпоративного контроля за: 
 

- организацией, производством, качеством выполнения строительно-монтажных и 
сварочно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте Объектов ПАО «Газпром»  

3 

- организацией и выполнением работ Испытательными лабораториями 
неразрушающих, разрушающих и других видов испытаний 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 3 

- наличием и комплектностью проектно-сметной и рабочей документации, 
наличием и своевременным оформлением разрешительной документации, 
своевременностью и качеством оформления (ведения) исполнительной 
документации при осуществлении сварочно-монтажных работ на Объектах 
ПАО «Газпром» 

- выявлением недостатков и нарушений в деятельности проверяемых организаций, 
определение причин и условий, способствующих их возникновению 

-организацией и проведением входного контроля качества материально-
технических ресурсов (далее - МТР) для производства сварочно-монтажных работ 
на Объектах ПАО «Газпром» 
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Динамика изменения объемов сварочно-монтажных работ, выполненных 

подрядными организациями за 9-и месячный период 2014-2016 г.г. 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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2014 2015 2016

488990 

657296 
604987 

8417 

11882 

10165 

1148 

778 

863 

9 месяцев 2014-2016 г.г. 

Проконтролировано Отремонтировано Вырезано 

0,46 0,46 0,47 

Ду < 159 мм Ду > 159 мм 

329705 

275282 

1585 

8580 

662 

201 

9 месяцев 2016 года 

Проконтролировано Отремонтировано Вырезано 

0,36 

0,59 



Результаты контроля за сварочными работами и сварочным производством на объектах 

строительства, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Газпром» 
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I квартал 2016 

года 

II квартал 2016 

года 

III квартал 2016 

года 

624 

1167 

1317 

493 

853 

1133 

79% 

73% 

86% 

Выявлено Устранено на конец квартала Устраняемость 

Количество нарушений, выявленных 

в I-III кварталах 2016 года

Нарушения, 

связанные с 

хранением и  

подготовкой 

сварочных 

материалов - 29 

(2,2%) 

Нарушения 

технологии 

подготовкии 

сборки стыков - 37 

(2,8%) 

Нарушения, 

связанные с 

допуском 

организаций 

(лицензирование, 

аккредетация, 

оргтехготовность) - 

47 (3,6%) 

Нарушения, 

связанные с 

использованием  

материалов для 

сварки и контроля 

- 54 (4,1%) 

 Нарушения, 

связанные с 

использованием 

непроектных труб,  

СДТ, ЗРА не 

включенных в 

Реестры - 71 (5,4%) 

Нарушения, 

технологии сварки, 

термообработки  

и маркировки 

стыков - 73 (5,5%) 

Нарушения, 

связанные с 

использованием 

основного и 

вспомогательного 

оборудования для 

сварки и контроля 

- 90 (6,8%) 

Нарушения, 

требований к 

качеству сварных 

 соединений - 91 

(6,9%) 

Нарушения, 

связанные с 

проведением 

контроля качества 

сварных 

соединений, 

объемами и темпом 

контроля - 98 

(7,4%) 

Нарушения, 

связанные с 

допуском 

специалистов 

 сварочного 

производства и 

неразрушающего  

контроля к 

выполнению работ 

- 158 (12,0%) 

Нарушения, 

связанные с 

ведением ИТД по 

сварке и по НК - 

569 (43,2%) 

Распределение по видам нарушений, 

выявленных в III квартале 2016 года

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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Сведения о подрядных организациях, превысивших предельно допустимый показатель 

качества (уровень брака) в 2016 году 

6 
Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 

6 

№ 

п/п

Организация, 

выполняющая СМР
Наименование объекта Квартал Диаметр

Проконтр

олирован

о

ремонт
выре-

зано

Показатель 

брака, %

1 2 3 4 5 15 16 19

1 650 126 3 3,69

2 874 176 1 3,47

3 210 35 3 4,21

2
ООО 

«МагистральГазСтрой»
КР МГ КГМО-2 (КРП-14 КС Серпухов на участке 76-96 км) 3

159 мм и 

более
270 29 3 2,90

3

ООО 

«Белгородтрубопровод

Строй»

Капитальный ремонт 

ГРС Промплощадка
3

159 мм и 

более
74 3 1 2,03

4
ООО 

"Альметьремстрой"
КР МГ Уренгой-Ужгород на участке 2244,2-2370,8 км, 126,6 км. 2

159 мм и 

более
363 46 5 3,49

5
ООО «НПФ «Челны – 

Огнеупор»
Газораспределительная станция (Oборудование ГPC П.Mстера) 3 до 159 мм 563 12 19 4,09

6
ООО "АСК 

БелСтройБалтика"
ГРС "Псков" Псковское ЛПУМГ 3 до 159 мм 88 7 1 3,79

7 ООО "Престиж-Строй" ГРС "Выборг" Портовое ЛПУМГ 3 до 159 мм 686 30 7 2,48

8 ООО "АВАНСТРОЙ" ГРС "Гагарин" Ржевское ЛПУМГ 3 до 159 мм 153 5 9 6,97

9 ООО "СРК Монтажник"
«ГРС-6 г. Новосибирск", инвентарный №000038299. Капитальный 

ремонт
2

159 мм и 

более
309 44 0 2,37

10
ООО "СГК 

трубопроводстрой-5" 

ЛЧ, 2-я нитка в составе стройки "Система МГ Бованенково-

Ухта", участок км 598,4 - км 628,4 
1

159 мм и 

более
116 17 0 2,44

11
ЗАО ИХК 

"Татгазинвест"

ЛЧ, 2-я нитка в составе стройки "Система МГ Бованенково-

Ухта", участок км 496,5-км 566,2 
2

159 мм и 

более
140 24 0 2,86

12
ООО «СГК-

Трубопроводсервис»

Система МГ Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)", участок км 

1281,9 - км 1415,1
2

159 мм и 

более
1031 148 1 2,49

13
ЗАО "АМОТЕА 

Инжиниринг Групп"                 
 Капитальный ремонт   МГ "Уренгой Новопсков" 1 до 159 мм 158 14 0 2,95

14 ООО "ГазСтрой" Капитальный ремонт  МГ "Игрим-Серов-Нижний Тагил" 2
159 мм и 

более
790 74 17 3,71

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород

ООО "Газпром трансгаз Томск"

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

ООО "Газпром трангаз Москва"

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

159 мм и 

более

ООО "Стойгазпроект 

плюс"
1

МГ Якшуновская СПХГ – КС Белоусово, капитальный ремонт 

участок км 0- км 44,0
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Информация о выданных Строительной инспекцией Уведомлениях с 
рекомендацией о приостановке работ на объектах ПАО «Газпром» в  

2016 году связанных с низким качеством сварочно-монтажных работ 

  

Объект 
"Магистральный газопровод "Парабелль-Кузбасс", участок км 313 - км 314. Замена русловой части резервной нитки 

перехода методом ННБ р. Обь, инв.№000130065 

  Организация ООО "Регионгазстрой" 

Зона 

ответственности 
ООО "Газпром трансгаз Томск" 

1 Причины 

-операционно-технологические карты сборки и сварки сварных соединений и операционно-технологические карты неразрушающего 

контроля не согласованы с эксплуатирующей организацией;  

-не представлен Акт допуска технологии сварки и неразрушающего контроля сварных соединений к применению на объекте МГ при 

капитальном ремонте; 

- радиографический контроль производится аппаратом ПАМИР-300, данный аппарат отсутствует в реестре средств НК сварных 

соединений ПАО "Газпром" ; 

-не представлены паспорта на оборудование НК; 

-не представлены сертификаты и акты входного контроля на расходные материалы  

Снято с 

контроля 

  

Объект 
«Капитальный ремонт «Магистральный Газопровод «Жирное-Кологривовка», инв.№2504378491, Ду530, 77км (переукладка 

дефектного участка), р. Б.Идолга»  Кологривовской п/п, Сторожевского ЛПУМГ 

  Организация ООО «Подводгазэнергосервис» 

Зона 

ответственности 
ООО "Газпром трансгаз Саратов" 

2 Причины 

-Не представлена операционно-технологическая карта на сварку труба-труба Ду530х8мм; 

- Не представлены операционно-технологические карты по НК сварных соединений труб Ду530х8мм – ВИК, РК, УК методом; 

- Не представлены Акты «О результатах проверки изделий» и сертификат качества  на применяемые электроды марки ОК53.70, 

Ø3,2мм, партия №SB542170; 

- Не представлен допускной лист и протокол допускных испытаний на сварщика оформленный в установленном порядке. 

 

Снято с 

контроля 

  Объект "Реконструкция III очередь (ГСП-4,5,6,7) Касимовского УПХГ"   

Организация ОАО "Специализированное управление № 2" 

Зона 

ответственности 
ООО "Газпром трансгаз Москва" (Заказчик строительства ООО "Газпром центрремонт" 

3 Причины 

-перед началом производства работ не проведены, путем сварки КСС, допускные испытания сварщиков, выполняющих сварочные 

работы; 

- не предоставлен протокол допускных испытаний и допускной лист специалиста сварочного производства П.Г. Козлова, 

выполняющего приварку выводов ЭХЗ; 

- не представлены операционные технологические карты сборки и сварки; 

- поверхность трубопровода перед изоляцией не очищена от грязи, пыли, земли, не обезжирена. 

Снято с 

контроля 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
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2 
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Проблемные вопросы влияющие на качество сварочно-монтажных работ 

Отсутствие сведений о применяемых способах сварки, в имеющейся 
статистической отчетности, принимаемой за исходные данные для 
расчета показателя качества и определения организаций, допустивших 
превышение его максимального значения,, что затрудняет установление 
пороговых значений показателя качества (уровня брака) для конкретного 
способа сварки. 
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Увеличение случаев превышения предельного значения уровня брака 
подрядными организациями на объектах строительства, реконструкции и 
капитального ремонта ПАО «Газпром» 

Наличие отступлений от требований проектной и рабочей документации 
при производстве работ по неразрушающему контролю качества сварных 
соединений на объектах инвестиционного строительства ПАО «Газпром», 
не оформленных в установленном порядке 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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Предложения по повышению качества выполнения сварочно-монтажных 
работ на объектах  ПАО «Газпром» 

Внести изменения в форму корпоративной статистической отчетности  
СВ-2газ, в части указания: организации Генподрядчика, организации 
осуществляющей СК Заказчика, способ контроля УЗК (РУЗК, МУЗК, АУЗК); 
указания в обязательном формате способа сварки (в соответствии с СТО 
Газпром 2-2.2-136-2007). 
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Ужесточить требования к своевременности внесения изменений и/или 
корректировок в проектную и рабочую документацию. 

Разработать и утвердить новую редакцию Рекомендаций по определению 
показателя качества (уровня) брака сварочных работ подрядных 
организаций…», для осуществления оперативного контроля и принятия 
превентивных мер со стороны строительного контроля Заказчика, более 
качественного анализа, отслеживания и недопущения случаев 
превышения предельного значения уровня брака 

Итоги корпоративного контроля, осуществляемого Строительной инспекцией ПАО «Газпром» 
за соблюдением требований нормативных документов при производстве сварочно-монтажных работ за 9 месяцев 2016 года 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


